



**ANEXO  
CRONOGRAMA REGIONAL**

**“PROCESO DE ENCARGATURAS EN CARGOS DE MAYOR RESPONSABILIDAD EN LAS ÁREAS DE DESEMPEÑO LABORAL EN EL MARCO DE LA LEY N° 29944, LEY DE REFORMA MAGISTERIAL EN EL ÁMBITO DE LA GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN LA LIBERTAD -2024”**

| N°  | ACTIVIDADES  | RESPONSABLES                  | INICIO     | FIN        |  |
|---|--|-------------------------------|------------|------------|--|
| 1.  | Invitación a instituciones para participar como veedores   | DRE/UGEL                      | 26/08/2024 | 29/08/2024 |  |
| 2.  | Conformación del comité  | DRE/UGEL                      | 26/08/2024 | 29/08/2024 |  |
| <b>PRIMERA ETAPA: RATIFICACIÓN DEL ENCARGO DE PUESTO<br/>(no aplicable para directivos de DRE y UGEL)</b> |  |                               |            |            |  |
| 3.  | Pre publicación de plazas  | DITEN - MINEDU                | 31/08/2024 | 31/08/2024 |  |
| 4.  | Validación de plazas   | Comité DRE/UGEL               | 02/09/2024 | 06/09/2024 |  |
| 5.  | Publicación final de plazas  | DRE/UGEL                      | 06/09/2024 | 06/09/2024 |  |
| 6.  | Aplicación de las fichas de evaluación de desempeño de gestión   | Comité DRE/UGEL               | 09/09/2024 | 13/09/2024 |  |
| 7.  | Remisión de las evidencias requeridas, conforme a los factores de evaluación que se definan para cada                            | Profesores encargados.        | 09/09/2024 | 13/09/2024 |  |
| 8.  | Publicación preliminar de resultados de la evaluación de desempeño de gestión en el cargo.                                       | Comité DRE/UGEL               | 16/09/2024 | 16/09/2024 |  |
| 9.  | Presentación de reclamos a los resultados de la evaluación   | Postulantes                   | 17/09/2024 | 18/09/2024 |  |
| 10.   | Presentación de desistimiento a la ratificación (*)  | Postulantes                   | 17/09/2024 | 18/09/2024 |  |
| 11.   | Absolución de reclamos   | Comité DRE/UGEL               | 19/09/2024 | 20/09/2024 |  |
| 12.   | Publicación del listado de profesores a ser ratificados, previa verificación del cumplimiento de condiciones señaladas en la NT. | Comité DRE/UGEL               | 23/09/2024 | 23/09/2024 |  |
| 13.   | Emisión del acto resolutivo  | Responsable de NEXUS DRE/UGEL | 24/09/2024 | 24/09/2024 |  |
| <b>SEGUNDA ETAPA: ENCARGATURA REGULAR</b>   |  |                               |            |            |  |
| 14.   | Publicación de plazas desiertas de la primera etapa  | Comité DRE/UGEL               | 24/09/2024 | 24/09/2024 |  |
| 15.   | Presentación y recepción de postulaciones  | Postulantes /DRE/UGEL         | 25/09/2024 | 02/10/2024 | <b>A<br/>D<br/>J<br/>U<br/>D<br/>I<br/>C<br/>A<br/>C<br/>I<br/>Ó<br/>N</b> |
| 16.   | Verificación de requisitos   | Comité DRE/UGEL               | 26/09/2024 | 04/10/2024 |  |
| 17.   | Publicación de observados  | Comité DRE/UGEL               | 09/10/2024 | 09/10/2024 |  |
| 18.   | Subsanación de observaciones   | Postulantes                   | 10/10/2024 | 11/10/2024 |  |
| 19.   | Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso)   | Comité DRE/UGEL               | 14/10/2024 | 14/10/2024 |  |
| 20.   | Evaluación de expedientes  | Comité DRE/UGEL               | 14/10/2024 | 17/10/2024 |  |
| 21.   | Publicación preliminar de cuadro de mérito   | Comité DRE/UGEL               | 18/10/2024 | 18/10/2024 |  |
| 22.   | Presentación y absolución de reclamos  | Postulantes y Comité DRE/UGE  | 21/10/2024 | 22/10/2024 |  |
| 23.   | Publicación final de cuadro de mérito  | Comité DRE/UGEL               | 23/10/2024 | 23/10/2024 |  |





|   |  |            |                               |            |            |   |
|---|--|------------|-------------------------------|------------|------------|---|
| 24.   | Adjudicación   | Fase 1     | Comité DRE/UGEL               | 24/10/2024 | 25/10/2024 | E<br>N  |
|   |  | Fase 2(**) | Comité DRE/UGEL               | 28/10/2024 | 29/10/2024 |   |
| 25.   | Presentación del informe                             |            | Comité DRE/UGEL               | 30/10/2024 | 30/10/2024 |   |
| 26.   | Emisión de resolución de encargatura                 |            | Responsable de NEXUS DRE/UGEL | 30/10/2024 | 31/10/2024 |   |
| <b>TERCERA ETAPA: (no aplica a los cargos Directivos de DRE y UGEL)</b> |  |            |                               |            |            |   |
| 27.   | Publicación de plazas desiertas de la segunda etapa  |            | DRE/UGEL                      | 04/11/2024 | 04/11/2024 |   |
| 28.   | Presentación y recepción de postulaciones            |            | Postulantes /DRE/UGEL         | 05/11/2024 | 08/11/2024 |   |
| 29.   | Verificación de requisitos                           |            | Comité DRE/UGEL               | 06/11/2024 | 11/11/2024 | I<br>I<br>E<br>E                              |
| 30.   | Publicación de observados                            |            | Comité DRE/UGEL               | 11/11/2024 | 11/11/2024 |   |
| 31.   | Subsanación de observaciones                         |            | Postulantes                   | 12/11/2024 | 13/11/2024 |   |
| 32.   | Publicación de APTOS Y NO APTOS (retiro del proceso) |            | Comité DRE/UGEL               | 14/11/2024 | 14/11/2024 |   |
| 33.   | Evaluación de expedientes                            |            | Comité DRE/UGEL               | 14/11/2024 | 18/11/2024 | D<br>E  |
| 34.   | Publicación preliminar de cuadro de mérito           |            | Comité DRE/UGEL               | 19/11/2024 | 19/11/2024 |   |
| 35.   | Presentación y absolución de reclamos                |            | Postulantes y Comité DRE/UGEL | 20/11/2024 | 21/11/2024 |   |
| 36.   | Publicación final de cuadro de mérito                |            | Comité DRE/UGEL               | 22/11/2024 | 22/11/2024 |   |
| 37.   | Adjudicación   | Fase 1     | Comité DRE/UGEL               | 25/11/2024 | 26/11/2024 |   |
|   |  | Fase 2(**) | Comité UGEL                   | 27/11/2024 | 28/11/2024 |   |
| 38.   | Presentación del informe                             |            | Comité UGEL                   | 29/11/2024 | 29/11/2024 | C<br>O<br>N<br>V<br>E<br>N<br>I<br>O<br>(***) |
| 39.   | Emisión de resolución de encargatura                 |            | Responsable de NEXUS DRE/UGEL | 29/11/2024 | 02/12/2024 |   |

(\*) Solo aplica para quienes obtuvieron resultado favorable en la evaluación de desempeño de gestión.

(\*\*) No aplica para el cargo de especialista en DRE.

(\*\*\*) El encargo de funciones y la encargatura en IIEE de convenio, se llevará a cabo de manera transversal, a partir de la segunda etapa, siendo el 13 de diciembre la fecha límite para el registro de dichas encargaturas en el sistema NEXUS.

